

НОУ «Восточно-Сибирский лицей»

Утверждаю:
 Директор
 НОУ «Восточно-Сибирский лицей»
Н.Н. Шамшурина
 22.09.21



**План-график по обеспечению
 введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО	Сентябрь-октябрь 2021г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, директор
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, директор
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	2021/2022 уч.г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Директор, зам.директора по УЧ
1.4	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Август 2022 г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, директор
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание муниципального Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО	Сентябрь 2022г.	Наличие приказа о создании Координационного совета	Директор, зам.директора по УЧ

	и ФГОС ООО			
2.2	Деятельность Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2027 г.г.	Утвержденный план Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе	директор
2.4	Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	03-08.12. 2021г.	Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Директор, зам.директора по УЧ
2.5	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Повышение уровня компетентности педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, директор
2.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	До мая 2022г. Ежегодно	Формирование учебного плана ОО	Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, директор
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	УО, МБУ «ИМЦ», Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, директор

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь - декабрь 2021г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, начальник ОК
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	Директор, начальник ОК
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам.директора по УЧ
4.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Директор, начальник ОК

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.1	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность общественности о введении ФГОС Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО о ходе и результатах введения ФГОС	Директор, методист, технический специалист
-----	---	-----------	--	--

			СОО	
5.2	Размещение на сайтах ОО плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021г.	Информация по сопровождению введения ФГОС на сайтах	Директор, методист, технический специалист
5.3	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Протоколы родительских собраний.	Классные руководители
5.4	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	директор
6. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021/2022 уч.г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам.директора по административно-хозяйственной части
6.2	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	директор
7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	директор